

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš
1.	Sagatavošanās darbi	
1.1.	Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes sēdes lēmums par AP izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.	2020.gada oktobris
1.2.	Lēmumu par AP izstrādes uzsākšanu nosūtīšana VARAM, ZPR un robežojošām pašvaldībām.	2020.gada novembris
1.3.	Paziņojuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana tīmekļa vietnēs www.bauska.lv , www.iecava.lv , www.rundale.lv , www.vecumnieki.lv un informatīvajos izdevumos „Bauskas Novada Vēstis”, „Laikraksts Iecavas Ziņas”, „Rundāles Novada Ziņas” un „Vecumnieku Novada Ziņas”, ievietošana teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) www.tapis.gov.lv .	2020.gada novembris
1.4.	Iepirkuma izsludināšana	2020.gada novembris
1.5.	Līguma par AP izstrādes pakalpojuma slēgšanu	2020.gada decembris
1.6.	AP izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana darba grupās.	2020.gada decembris- 2021.gada janvāris
1.7.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana tīmekļu vietnēs un vietējos informatīvajos izdevumos.	2021.gada janvāris- februāris
1.8.	Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.	2021.gada janvāris - februāris
1.9.	Ar AP izstrādi saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultēšanās ar ZPR un robežojošām pašvaldībām)	2021.gada janvāris - februāris
1.10.	Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana.	2021.gada janvāris-marts
1.11.	Tikšanās ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada iedzīvotājiem no 2021.gada 24.marta līdz 23.aprīlim.	2021.gada marts- aprīlis
2.	Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums	
2.1.	Konsultācijas ar VVD Zemgales reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.	2020.gada novembris
3.	AP 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas izstrāde	
3.1.	AP 1.redakcijas projekta izstrāde	2021.gada

		janvāris- marts
3.2.	Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde	2021.gada marts- aprīlis
3.3.	AP 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības darba grupā	2021.gada marts-aprīlis
4.	Publiskā apspriešana un saskaņošana	
4.1.	Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes sēdes lēmums par AP 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un nosūtīšanu Zemgales plānošanas reģionam un VARAM atzinuma saņemšanai.	2021.gada maijs
4.2.	Paziņojuma par AP 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana tīmekļu vietnēs www.bauska.lv , www.iecava.lv , www.rundale.lv , www.vecumnieki.lv un informatīvajos izdevumos „Bauskas Novada Vēstis”, „Laikraksts Iecavas Ziņas”, „Rundāles Novada Ziņas” un „Vecumnieku Novada Ziņas”.	2021.gada jūnijs
4.3.	AP 1.redakcijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana un Vides pārskata projekta saskaņošana ar VARAM norādītajām iestādēm. Publiskās apspriešanas sanāksmes laika posmā no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.jūlijam.	2021.gada jūlijs
4.4.	AP 1.redakcijas projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana	2021.gada augusts
4.5.	AP 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana www.bauska.lv , www.iecava.lv , www.rundale.lv , www.vecumnieki.lv un informatīvajos izdevumos „Bauskas novada Vēstis”, „Laikraksts Iecavas Ziņas”, „Rundāles Novada Ziņas” un „Vecumnieku Novada Ziņas”.	2021.gada septembris
5.	AP un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana	
5.1.	AP un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus.	2021.gada septembris - oktobris
5.2.	Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes sēdes lēmums par AP un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana tīmekļu vietnēs www.bauska.lv , www.iecava.lv , www.rundale.lv , www.vecumnieki.lv un informatīvajos izdevumos „Bauskas Novada Vēstis”, „Laikraksts Iecavas Ziņas”, „Rundāles Novada Ziņas” un „Vecumnieku Novada Ziņas”.	2021.gada oktobris
5.3.	Apstiprinātās Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam gala redakcijas publicēšana un iesniegšana VARAM un ZPR.	2021.gada novembris

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc AP 1.redakcijas izstrādes.

Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU